

dossier 2 :



Le chemin critique => A ⟶ B ⟶ F ⟶ G ⟶ H



1- Le chemin critique => A ⟶ B ⟶ C ⟶ D ⟶ F ⟶ H

2- La durée minimale => 17 jours.

Dossier 3 : (Approche agile)


1_ Les contraints d'un projet informatique
- Le délai
- Le coût / budget
- La qualité

2_ Les diverses étapes du projet

- La conception
- L'analyse
- Rédaction du cahier de charges
- La réalisation

- L'analyse
↓
- Rédaction du cahier de charges
↓
- La conception
↓
- La réalisation

II-
a)



B) A → C → E